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	Наименование программы
	Программа антирисковых мер по направлению
 «Низкий уровень оснащения школы»

	Цель
	Совершенствование инфраструктуры школы, обеспечивающую возможность качественной организации образовательного процесса.

	Задачи

	Обеспечить стабильную, качественную работу сети Интернет.
Обновить и пополнить библиотечный фонд учреждения.
Модернизировать материально-техническую, учебно-методическую базу. 

	Целевые индикаторы и показатели программы
	Наличие УМК  в достаточном количестве в библиотечном фонде.
Наличие обновленных наглядных учебно-методических дидактических пособий, в том числе банка электронных наглядных пособий по предметам.
Наличие современного цифрового оборудования, расходных материалов для проведения лабораторных работ, экспериментов, организации проектно-исследовательской деятельности.
Наличие проводного интернета в 30 % учебных кабинетах.

	Методы сбора и обработки информации
	Опрос.
Инвентаризация. 
Анализ.

	Сроки и этапы реализации программы
	Май 2022 года - Май 2023 год

	Меры/мероприятия по достижению целей и задач
	Составление сметы по проведению проводного интернета. 
Закупка УМК и учебных пособий в соответствии с ФПУ. 
Инвентаризация и анализ материально-технических ресурсов в соответствии с ФГОС.
Внесение в план-график закупок необходимого оборудования:

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Стабильная работа сети Интернет. 
Обеспечение библиотечного фонда учебниками в достаточном количестве. 
Оснащение техникой и учебно-наглядными пособиями, в том числе электронными наглядными пособиями по предметам.

	Исполнители программы
	Директор, педагог-библиотекарь, инженер-электроник, заместитель директора
по экономико-хозяйственной части, заведующий хозяйством

	Приложение
	Дорожная карта 



Дорожная карта реализации
Программы антирисковых мер по направлению
 «Низкий уровень оснащения школы» 
МБОУ «СОШ № 196»
	
Задача
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Ответственные
	Участники

	Обеспечение качественной работы сети Интернет.
	Составление сметы по проведению проводного интернета.
Подключение – 30 % учебных кабинетов.
	Май 2022 г


Октябрь 2022 г.
	Директор, заместитель директора
по ЭХР
	инженер-
электроник

	Обновление и пополнение библиотечного фонда учреждения.
	Анализ учебного фонда.
Закупка УМК и учебных
пособий в соответствии с ФПУ, необходимая для
качественной организации
образовательного процесса.
	Май 2022 г


Июнь – сентябрь 2022 г
	Директор, педагог-
библиотекарь, заместитель директора
по ЭХР

	заместитель директора по УВР, УМР

	Модернизация материально-
технической, учебно-
методической базы.
	Инвентаризация и анализ 
материально-технических ресурсов в соответствии с ФГОС.
Внесение в план-график закупок необходимого оборудования:
(дидактические таблицы наборы для учителя)
	Июнь – июль 2022 г.
 
Май 2022 г.
 
	Директор,
заведующий хозяйством

	педагоги - предметники
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